

HKP Spridningskalender 2018

	Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		
1	1		1		1	VLK	1	V-Botten 40	1	Halland	1		
2	2	27	2		2	Smedjebacken	2	V-Botten	2	Halland	2		
3	3		3		3	Gävleborg 36	3	V-Botten	3	Halland	3	49	
4	4		4		4	Gävleborg	4	V-Botten	4	Halland	4		
5	5		5		5	Gävleborg	5	V-Botten	5		45	5	
6	6		6	Malung-Vansbro 32	6	Gävleborg	6	V-Botten	6			6	
7	7		7	Malung-Vansbro	7	Gävleborg	7	V-Botten	7			7	
8	8		8	Malung-Vansbro	8	Gävleborg	8	V-Botten 41	8			8	
9	9	28	9	VLK	9	Gävleborg	9		9			9	
10	10		10	VLK	10	Gävleborg 37	10		10			10	50
11	11		11	VLK	11	Gävleborg	11		11			11	
12	12		12	VLK	12	V-Norrland	12		12		46	12	
13	13		13	Eda-Årjäng 33	13	V-Norrland	13		13			13	
14	14		14	Eda-Årjäng	14	V-Norrland	14		14			14	
15	15		15	Eda-Årjäng	15	V-Norrland	15	Dalsland 42	15			15	
16	16	29	16	Eda-Årjäng	16	V-Botten	16	Dalsland	16			16	
17	17		17	VLK	17	V-Botten 38	17	Dalsland	17			17	51
18	18	25	18	VLK	18	V-Botten	18	Dalsland	18			18	
19	19		19	VLK	19	V-Botten	19	Dalsland	19		47	19	
20	20		20	VLK 34	20	V-Botten	20	Dalsland	20			20	
21	21		21	VLK	21	V-Botten	21	Dalsland	21			21	
22	22		22	Fulufjäll	22	V-Botten	22	Halland 43	22			22	
23	23	30	23	VLK	23	V-Botten	23	Halland	23			23	
24	24		24	VLK	24	V-Botten 39	24	Halland	24			24	52
25	25	26	25	VLK	25	V-Botten	25	Halland	25			25	
26	26		26	VLK	26	V-Botten	26	Halland	26		48	26	
27	27		27	VLK 35	27	V-Botten	27	Halland	27			27	
28	28		28	VLK	28	V-Botten	28	Halland	28			28	
29	29		29	VLK	29	V-Botten	29	Halland 44	29			29	
30	30	31	30	VLK	30	V-Botten	30	Halland	30			30	
31	31		31	VLK	31		31	Halland	31			31	1

Observera att detta är en grovplanering.

Enligt uppgift så kommer helikopterkalkningen att påbörjas inom Kalkningsförbundet under vecka 32 och köras enligt denna rutt

Filipstad-Storfors-K-Hamn-Karlstad-Arvika-Årjäng-Eda-Sunne-Hagfors-Torsby.

Vissa avsteg från rutten kommer att göras då de under 2-3 veckor kommer köra med 2 st. helikoptrar.