

Båt Spridningskalender 2018

Juli		Augusti		September		Oktober		November		December	
1		1	VLK	1	Gävleborg	1	VLK 40	1	Eda-Årjäng	1	
2	Malung 27	2	VLK	2	Gävleborg	2	VLK	2		2	
3	Malung	3		3	Gävleborg 36	3	VLK	3		3	49
4	Malung	4		4	Gävleborg	4	VLK	4		4	
5	Malung	5		5	Gävleborg	5		5	45	5	
6	Morgan 1 Båt	6	VLK 32	6	Gävleborg	6		6		6	
7		7	VLK	7		7		7		7	
8		8	VLK	8		8	VLK 41	8		8	
9	Malung 28	9	VLK	9		9	VLK	9		9	
10	Malung	10		10	Smedjebacken 37	10	VLK	10		10	50
11	Vansbro	11		11	VLK	11	VLK	11		11	
12	Vansbro	12		12	VLK	12		12	46	12	
13	Morgan 1 Båt	13	VLK 33	13	VLK	13		13		13	
14		14	VLK	14		14		14		14	
15		15	VLK	15		15	Eda-Årjäng 42	15		15	
16	VLK 29	16	VLK	16		16	Eda-Årjäng	16		16	
17	VLK	17		17	VLK 38	17	Eda-Årjäng	17		17	51
18	VLK	18		18	VLK	18	Eda-Årjäng	18		18	
19	VLK	19		19	VLK	19		19	47	19	
20		20	V-Botten 34	20	VLK	20		20		20	
21		21	V-Botten	21		21		21		21	
22		22	V-Botten	22		22	Eda-Årjäng 43	22		22	
23	VLK 30	23	V-Botten	23		23	Eda-Årjäng	23		23	
24	VLK	24	V-Botten	24	VLK 39	24	Eda-Årjäng	24		24	52
25	VLK	25	V-Botten	25	VLK	25	Eda-Årjäng	25		25	
26	VLK	26	V-Botten	26	VLK	26		26	48	26	
27		27	V-Norrland 35	27	VLK	27		27		27	
28		28	V-Norrland	28		28		28		28	
29		29	V-Norrland	29		29	Eda-Årjäng 44	29		29	
30	VLK 31	30	V-Norrland	30		30	Eda-Årjäng	30		30	
31	VLK	31	V-Norrland				Eda-Årjäng			31	1

Observera att detta är en grovplanering.

Båtkalkningen är förskjuten en vecka utifrån vad som står i kalendern.

Enligt uppgift återupptas kalkningen inom Kalkningsförbundets område vecka 30 om allt går som det är tänkt.

De börjar då i norra Hagfors sedan vidare till Torsby.

Efter att Torsby kommun är färdig så blir det en s.k.

Norrlandsturné innan de återkommer i mitten av september.