



2018-04-04

1(1)

Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet år 2018

1. Flytt av doserare

Under 2018 kommer flytt av 3 doserare att upphandlas. Medel finns avsatt för detta.

Klardatum: 31/12-2018

2. Uppdatering av Solceller

Ett utbyte av solceller till nya som har en högre kapacitet kommer att installeras på 9 av VLK,s kalkdosere. Medel till detta finns avsatta utifrån en offert.

Klardatum: Senast 30/6-2018

3. Nybyggnad av iläggsplatser för kalkbåt

3 sjöar kommer att få nya iläggsplatser för kalkbåt. Vid två (2) av sjöarna kommer det att innebära övergång från HKP-spridning till båtspridning. Vid dessa sjöar kommer det att bli en årlig besparing på ca 55 000 kr. Medel finns avsatta för detta.

Klardatum: Senast våren 2018. En av sjöarna kan komma att bli klar först i sommar. Är ett naturreservat där åtgärder behöver koordineras med av Länsstyrelsen Värmland framtagen skötselplan.

4. En uppgradering av elförsörjning vid Svartådoseraren

Möjligheten till att förse Svartådoseraren skall undersökas. Orsaken är att under årets mörkaste tid oktober till januari är nuvarande el-försörjning inte tillförlitlig. Svartån är möjlig att kalka året om och kan också med nuvarande motivering ha behov av kalkning mer kontinuerligt.

Klardatum: Senast 30/9-2018

5. Kalkeffektuppföljningen

Upphandlig för 2018 görs för 1 år. Beslut skall tas om det skall ske årlig upphandling eller göra en flerårig upphandling. En årlig kan ske som direktupphandling. En flerårig måste ske via EU. Årets första avbröts då det koomit in för få anbud samt att prisnivån var högre än budgeterat. Den nya har skickats ut till 3 utvalda aktörer som finns inom Värmland och kommer att vara klar 31/3-2018.

Klardatum: 30/9-2018

6. Förbättra informationen till kommunerna om arbetet med kalkningen

Denna punkt måste prioriteras under 2018. En punkt som inte blivit genomförd på ett tillfredsställande sätt under 2017

Klardatum: 30/6-2018